No.	タスク名	担当者
1	受注前打ち合わせ	
2	1回目	担当A/B
3	2回目	担当A/C
4	見積もり提出	担当A
5	キックオフミーティング	全員
6	要求定義	
7	要求仕様書作成	担当B/C
8	第1回 B社打ち合わせ	担当B/C
9	第2回 B社打ち合わせ	担当B/C
10	要求仕様書提出	担当B/C
11	基本設計	
12	機能設計	担当D/E/F
13	データベース論理設計	担当D
14	画面基本設計	担当E
15	帳票基本設計	担当F
16	基本設計書提出	担当D
17	詳細設計	
18	機能設計	担当D/E/F
19	データベース物理設計	担当D
20	画面詳細設計	担当E
21	帳票詳細設計	担当F
22	実装	
23	フレームワーク	担当D
24	共通部分	担当G
25	DB部分	担当H
26	UI部分	担当I
27	画面A	担当G
28	画面B	担当J
29	テスト	
30	結合テスト	担当C/D/E/F
31	運用テスト	全員
32	マニュアル	
33	機能A	担当E
34	機能B	担当F
35	リリース	
36	最終確認	全員
37	検収	担当A/B/C



No.	タスク名	担当者
1	受注前打ち合わせ	
2	1回目	担当A/B
3	2回目	担当A/C
4	見積もり提出	担当A
5	キックオフミーティング	全員
6	要求定義	
7	要求仕様書作成	担当B/C
8	第1回 B社打ち合わせ	担当B/C
9	第2回 B社打ち合わせ	担当B/C
10	要求仕様書提出	担当B/C
11	基本設計	
12	機能設計	担当D/E/F
13	データベース論理設計	担当D
14	画面基本設計	担当E
15	帳票基本設計	担当F
16	基本設計書提出	担当D
17	詳細設計	
18	機能設計	担当D/E/F
19	データベース物理設計	担当D
20	画面詳細設計	担当E
21	帳票詳細設計	担当F
22	実装	
23	フレームワーク	担当D
24	共通部分	担当G
25	DB部分	担当H
26	UI部分	担当I
27	画面A	担当G
28	画面B	担当J
29	テスト	
30	結合テスト	担当C/D/E/F
31	運用テスト	全員
32	マニュアル	
33	機能A	担当E
34	機能B	担当F
35	リリース	
36	最終確認	全員
37	検収	担当A/B/C